

全景节点图

定义

- 是由各独立节点联合组成的
- 节点无法单独存在，根据‘产出成果’、‘前置条件’来关联上下游节点
 - 节点关联通过‘前置条件’或‘产出成果’作为连接纽带，也就是说互为产出成果作为前置条件的关系。
- 节点与联系可增删改
- 多节点可组成阶段
- 节点是个简单状态机，具备
 - 三态流转：条件不足、进行中、已完成
 - 数据表
 - 事件、状态可被订阅

数据库

- 节点必填表字段：
 - 节点名称、主责条线（外键‘建设单位部门’）（空白默认为‘项目总’）、关联单位（外键‘企业表条目’）（空白默认为‘建设单位’）、时间要求（截止时间）、产出成果
- 节点选填表字段
 - 关联地块ID（外键、可空）、备注（可空）、前置条件、父节点ID（外键其他节点ID）、
- 节点自备表字段有：
 - 节点ID（key）、录入时间、录入人、批准时间、批准人、事件总线记录列表、完成时间、是否被废弃（布尔）、产出成果-进度（默认0）
- 产出成果表
 - 成果目标量、成果当前量、成果量纲
- 产出成果
 - 成果编号（key）、成果名称

约束

- 数据录入可能的形态
 - xls/x文件
 - 解析文件获取数据
 - 根据模板填入
 - 缺失数据推理供建议用户补全
 - 用户口述要求

- 引导用户根据模板填入
 - 三态流转
 - 默认状态为‘条件不足’
 - 前置条件为空，或前置条件具备，则状态默认流转至‘进行中’
 - 产出成果达成度100%，则状态默认流转至‘已完成’
 - 主责条线负责人及其上级有权进行
 - 子任务节点挂载
-

实现模块需要的资产

- SOP业务流文件
- 数据库业务表
 - 必填、选填、自备三表合一
 - 事件表
- xls数据读取解析工具脚本（配合SOP的工具）
- 状态机本身
 - 总线广播订阅机制

---后补充---

给全景节点系统的节点状态机，增加一个状态，当前三个状态之前，增加一个状态为‘未启用’，
目的需求：所有建设单位的人，都能录入节点，录入的节点初始状态为‘未启用’，根据创建时选择的部门，
自动告知对应的部门负责人处理，发起主动联系，问他是否同意设立这个全景节点，如果同意，则节点状态流转下个状态。